
 

 

 

Comune di Pietra Ligure 

PROVINCIA DI SAVONA 

 

 

 

 

 

AREA TECNICA 
Settore Programmazione e Gestione OO.PP. - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile - CUC 

 
 

REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO CON STRUTTURE LUDICHE ADATTE ANCHE A 
BAMBINI CON DISABILITÀ LUDICO - MOTORIE A GARANZIA DELL'INTERAZIONE E 
SOCIALIZZAZIONE E DELLO SVILUPPO DELLE FACOLTÀ COGNITIVE - LUNGOMARE XX 
SETTEMBRE - CUP G77D22000220006 - CIG 9436715F8E 
 
Ditta aggiudicataria: HOLZHOF Srl - via Rupe n.33 - 38017 Mezzolombardo (TN) - Codice Fiscale 
00458210218  - Partita IVA 01762120226 
 
Contratto: n° 3180 di rep. del 20.1.2023 
 
Importo lavori: al netto del ribasso del -5,136 % sull'importo a base d'appalto di € 84.015,00  e quindi 
per netti € 79.700,00 oltre ad €1.242,73 per oneri per la sicurezza  non soggetti a ribasso  così per 
80.942,73 (comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre e 3.237,71 per Iva 4% per un totale 
complessivo di € 84.180,44 

 

RREELLAAZZIIOONNEE  DDEELL  DDIIRREETTTTOORREE  DDEEII  LLAAVVOORRII  

  SSUULL  CCOONNTTOO  FFIINNAALLEE 

 
Progetto principale: redatto in data 05.10.2022 da parte dell’Arch. Piera Tassara dell’U.T.C. ed approvato in 
linea tecnica con Determina Area Tecnica n. 457 del 6.10.2022 e, successivamente, con Determina per 
l’approvazione del quadro economico n. 485 del 21.10.2022 per il costo complessivo di € 115.000,00, di cui 
€ 84.015,00 per lavori, € 1.243,73 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e la restante parte, 
pari a € 29.742,27 per somme a disposizione della C.A. 
 
Impresa appaltatrice: i lavori vennero appaltati all’impresa di cui in epigrafe ex art. 1, comma 2, lettera a) 
della Legge n. 120/2020, come risulta dalla Determinazione Area Tecnica n° 486 del 21.10.2022. 
 
Contratto: n° 3180 di rep. del 20.1.2023 
 
Importo di aggiudicazione: netti € 79.700,00 oltre ad €1.242,73 per oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso così per 80.942,73 (comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre e 3.237,71 per Iva 4% per 
un totale complessivo di € 84.180,44, come dalla citata Determinazione. 
 
Cauzione: = = = 
 
Descrizione dei lavori: interventi diretti a favorire l'inclusione delle persone con disabilità attraverso la 
(realizzazione o riqualificazione di infrastrutture, anche per le attività ludico sportive mediante realizzazione 
di parco giochi inclusivo con strutture ludiche adatte anche a bambini con disabilità ludico motorie a garanzia 
dell'interazione, della socializzazione e dello sviluppo delle facoltà cognitive. 
In particolare sono stati svolti i seguenti lavori: 

-  per nuova pavimentazione in colato plastico antitrauma posata su soletta preventivamente 
realizzata questa esclusa; 

- fornitura e posa di gioco inclusivo combinato costituito da n. 4 torri, pedane accessibili da 
carrozzina, scivolo, tunnel e ponti, realizzato con materiale durevole per vicinanza al mare; 

-  fornitura e posa di gioco a molla inclusivo in polietilene; 
- fornitura e posa di gioco statico inclusivo pannello attività ; 
- fornitura e posa di gioco inclusivo auditivo; 
- fornitura di n. 30 ml di recinzione. 

 



 

Consegna dei lavori: i lavori furono consegnati il 13.12.2022. 
 
Tempo stabilito per l’ultimazione dei lavori: veniva fissato il tempo per l’esecuzione dei lavori in 60 giorni 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era stabilita 
entro e non oltre il giorno 10.02.2023. 
 
Sospensione - Ripresa dei lavori: = = =  
 
Subappalti:  come da Determina n° 612 del 07.12.2022 è stato autorizzato un unico subappalto per posa in 
opera di giochi e pavimentazioni anti trauma, nei confronti della ditta POSALBA Srl con sede in Strada 
Statale 231/14/A - 12066 Monticello d’Alba (CN) - C.F. e P.iva 03221120045, per un importo presunto di netti 
€ 24.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza. 

 
Ultimazione lavori: l’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 29.12.2022 e quindi in tempo utile 

contrattuale. 

 
Danni di forza maggiore: durante l’esecuzione non risultano a questa Direzione Lavori che siano avvenuti 
danni di forza maggiore a terzi.  
 
Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti secondo quanto stabilito da progetto definitivo/ esecutivo. In 
sede di elaborazione di documentazione di contabilità finale è stata detratta dai conteggi la fornitura di 30 ml 
di recinzione di altezza 1,00 m a norma di legge realizzata in legno in quanto nel corso dei lavori è stato 
scelto dal nostro Ente di sostituirla con altra tipologia di recinzione che non è ricompresa nel presente 
affidamento. 
 
Certificati di acconto: durante il corso di lavori non sono stati emessi certificato di pagamento. 
 
Stato finale dei lavori e credito dell'Impresa: redatto in data 19 /01/ 2023 dal quale risulta che 
l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni, è pari a: 
 
per lavori a misura:                             € 80.064,00 - 
 
a dedurre ribasso d'asta del -5,136%:   €    4.112,09 
 
       €  75.951,91+ 
 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: €    1.242,73 
 
resta il credito netto dell'Impresa in:   €  77.194,64 
 
(diconsi euro settantasettemilacentonovantaquattro,64)  
 
che comprensiva dell’Iva al 4% pari a 3.087,78 ammonta alla cifra complessiva e totale di €  80.282,42 
somma che verrà accettato dall'Impresa senza riserve. 
 
Riserve dell’Impresa: l’Impresa ha firmato la contabilità senza riserve. 
 
Infortuni in corso dei lavori: durante il corso dei lavori non è avvenuto nessun infortunio. 
 
Assicurazione degli operai: l’Impresa ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL 
di Trento con posizione assicurativa n° 3433232, posizione INPS  n. 8302059878 
 
 
Assicurazioni sociali: l’Impresa appaltatrice e la sub-appaltatrice ha adempiuto agli obblighi assicurativi nei 
confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile. A tal proposito si richiamano i D.U.R.C. allegati alla presente.  
 
Avviso ai creditori: non essendo state occupate aree private non se ne è resa necessaria la pubblicazione  
 
Cessione dei crediti da parte dell’Impresa: per i lavori in questione l’Impresa assuntrice non risulta aver 
effettuato alcuna cessione dei suoi crediti. 
 
Direzione dei lavori: come da Determina Area Tecnica n° 485 del 20.10.2022, i lavori sono stati diretti 
dall’Arch. Piera TASSARA  



 

 
 

VVEERRBBAALLEE  DDII  VVIISSIITTAA  DDII  CCOONNTTRROOLLLLOO  

((aarrtttt..  221199  ddeell  DD..PP..RR..  55  oottttoobbrree  22001100,,  nn..  220077)) 

 
 
Dopo esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto e in seguito a preavviso dato all'Impresa, la  
sottoscritta Arch. Piera TASSARA, Direttore dei Lavori per le opere architettoniche per il Comune di Pietra 
Ligure, il giorno 20 febbraio 2023 si è recata nel sito dei lavori ove ha proceduto, con la scorta del progetto, 
del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti, come meglio indicato in premessa. 
In tale sede il Direttore dei Lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a 
regola d'arte, redigendone, a tal proposito, il relativo certificato che segue. 
 
Tuttavia resta impregiudicato il diritto dell'Amministrazione di far valere in ogni forma, tempo e luogo le 
garanzie di legge per “difformità e vizi dell'opera” non manifesti al momento del sopralluogo, ex all'art. 1667 
del Codice Civile, e per "rovina e gravi difetti dell'opera" di cui all'art. 1669 del Codice Civile. 
 
 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 
Arch. Piera Tassara 

 
 
 
 
 

 
 
 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  RREEGGOOLLAARREE  EESSEECCUUZZIIOONNEE  

((AArrtt..  110022  ccoommmmaa  22  DD..llggss..  1188  aapprriillee  22001166  nn..  5500  ee  ss..mm..ii..)) 

 
ACQUISITI agli atti comunali: 
- la dichiarazione, in data 22.12.2022, di corretta installazione delle attrezzature ludiche nonché della 

pavimentazione antitrauma da parte della ditta HOLZHOF Srl; 
- il certificato n. Z2 024182 0055 Rev. 00 in data 24.7.2019 per i giochi a molla e bilici; 
- il certificato n. Z2 024182 0058 Rev. 00 in data 24.7.2019 per i giochi vari; 
- il certificato n. Z2 024182 0059 Rev. 00 in data 24.7.2019 per i giochi torri con scivolo e altalena,  
che si allegano al presente certificato di regolare esecuzione; 
 
In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Direttore: 
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 
207, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19.4.2000 n. 145, D.M. 7.3.2018, n. 49 ed 
altra normativa vigente in materia di Lavori Pubblici; 
 
CONSIDERATO che: 
• i lavori eseguiti dalla ditta HOLZHOF Srl corrispondono a quelli indicati nel progetto e negli atti contabili 

relativi; 
• i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte; 
• sono stati forniti dall'impresa i seguenti documenti: 
• gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L.; 
• l'Impresa appaltatrice risulta in regola col versamento dei contributi assicurativi e previdenziali I.N.P.S. e 

I.N.A.I.L.; 
• che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori non risultano opposizioni verso 

l'Appaltatore; 
• l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi; 
• la contabilità finale è stata regolarmente revisionata; 
• l'importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, è di € 

77.194,64 (comprensivo di € 1.242,73 quali oneri per la sicurezza) oltre IVA 4% e perciò compreso nei 
limiti della somma autorizzata; 

• resta il credito netto liquido dell'Impresa di € 77.194,64 + IVA 4%. 
 



 

CERTIFICA 
 
che i lavori di cui sopra, eseguiti dalla ditta HOLZHOF Srl, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida 
l'importo netto in € 77.194,64 oltre IVA 4% che può pagarsi all'Impresa, salvo l'approvazione del presente 
atto. 
 
Il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data 
della sua emissione. 
 
Pietra Ligure, lì  23/02/2023 
 
                    p.  L’IMPRESA            IL DIRETTORE DEI LAVORI 

        HOLZHOF Srl                               Arch. Piera TASSARA 
     
                                                                                       
 
 

                                                                                                       
 
 
 
 
                                                                     IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO          
                                                                                                                     Dott. Renato Falco 
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Dirigente : Dott. Renato Falco 

mail: r.falco@comunepietraligure.it 

Tel. 019 62931238 

 

T.P.O. Sig. Fabio Basso 

P.I. 00332440098 
www.comunepietraligure.it 
Tel: 019 629311   Fax: 019 624166 

Piazza Martiri della Libertà, 30 
17027 – PIETRA LIGURE (SV) 
 

Orario Ufficio:  

Ma – Ve dalle ore 9:30 alle 13:00 

Gio dalle ore 15:00 alle 17:00   

 


