
 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI SAVONA 

 

 

 

 

 

AREA TECNICA 
Settore Programmazione e Gestione Opere Pubbliche – Manutenzioni – Ambiente – CUC – Protezione 

Civile 
 

 

LAVORI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTO-
NICHE DELL'AREA CIRCOSTANTE IL PONTE VECCHIO DELLA MADONNINA - CUP 
G76C22000000005 - CIG 9477386C55 

R.U.P. Arch. Renato FALCO 

IMPRESA: F.lli GAROFALO Srl - regione Miranda, 30 - 17031 Albenga - Codice Fiscale e Partita IVA 
00861980092 

CONTRATTO: n° 3196 di rep. del 30.3.2023 

Importo lavori:  al netto del ribasso del -15% sull'importo a base d'appalto di € 185.000,00 e quindi per netti 
€ 157.250,00  oltre ad € 100.605,00 per costo del personale non soggetto a ribasso, € 
5.000,00 per oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, così per € 162.500,00 
oltre ad € 6.490,00 per IVA 4%, così per complessivi € 168.740,00 

 
 

RELAZIONE DEL D.L. SUL CONTO FINALE 
 
 
Progetto principale: redatto in data agosto 2022 da parte del Dott. Ing. Giovanni MURAGLIA di Finale Ligure 
ed approvato con Delibera G.C. n. 134 del 30.8.2022 e successiva Determina n. 505 del 28.10.2022 per il 
costo complessivo di € 245.000,00 di cui € 185.000,00 per lavori, € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta e la restante parte, pari a € 55.000,00 per somme a disposizione della C.A. 
 
Impresa appaltatrice: ex art. 1, comma 2, lettera A), Legge n. 120/2020 modificato dalla Legge n. 108/2021, 
con Determinazione Dirigenziale n. 547 del 17.11.2022 si è proceduto all’affidamento dei lavori di cui sopra, 
contraddistinti dal CUP G76C22000000005, alla ditta F.lli GAROFALO Srl di Albenga, per un importo, al netto 
del ribasso del -15% sull'importo a base d'appalto di € 185.000,00 e quindi per netti € 157.250,00  oltre ad € 
100.605,00 per costo del personale non soggetto a ribasso, € 5.000,00 per oneri per la sicurezza anch'essi 
non soggetti a ribasso, così per € 162.500,00 oltre ad € 6.490,00 per IVA 4%, così per complessivi € 
168.740,00  – CIG 9477386C55. 
 
Descrizione dei lavori: mediante il presente intervento si è pervenuti alla riqualificazione delle due sponde 
del torrente Maremola in prossimità del Ponte pedonale della Madonnina. 

Nell'area in sponda sinistra sono state eseguite:  

• Demolizione integrale fino all’altezza del muro d’argine (circa cm 150) della spalla del cancellato ponte 
carrabile  

• Demolizione fino ad una altezza di cm 60 del muro di sostegno fra via N. Sauro e Via Soccorso delle 
vie di accesso al ponte carrabile cancellato, con rifinitura con ringhiera metallica.  

• Rifinitura del paramento verso strada del muro d’argine mediante intonacatura strollata con malta 
cementizia pigmentata nel campo delle terre  

• Formazione di un marciapiede pavimentato in autobloccanti nella curva fra via N. Sauro e via del 
Soccorso, compreso spostamento e risistemazione di un esistente cancello scorrevole di accesso a 
corte privata.  

• Formazione di un marciapiede pavimentato in autobloccanti parallelo al muro d’argine, e rifinito da 
un’aiola verde erbata. Regolarizzazione viabilità carrabile con rifacimento definitivo della rotatoria e 
formazione di spartitraffico pavimentati in porfido  



 

• Eliminazione barriere architettoniche negli attraversamenti di via N.Sauro, Via del Soccorso e via Don 
Guaraglia, mediante formazione di pavimentazione in porfido, rialzata al livello dei marciapiedi laterali. 

• Adeguamento condotto smaltimento acque bianche di via del Soccorso, con prolungamento della 
tubazione in pari diametro fino allo sbocco nel torrente.  

Nell'area in sponda destra sono state eseguite:  

• Demolizione della spalla del cancellato ponte carrabile, integrale nella parte interna verso via F. Crispi 
e limitata all’altezza del muro d’argine (circa cm 150) lungo il Torrente.  

• Formazione di un marciapiede pavimentato in autobloccanti parallelo al muro d’argine, dall’attuale 
attraversamento al Cimitero al termine della esistente rampa di accesso al ponte pedonale della 
Madonnina.  

• Realizzazione di scaletta di accesso al ponte pedonale della Madonnina, aggiuntiva alla rampa.  

• Realizzazione di due aiole verdi erbate a rifinitura del marciapiede e della scaletta.  

• Eliminazione barriere architettoniche nell’attraversamento di via F. Crispi verso il parcheggio Geddo, 
mediante formazione di pavimentazione in porfido, rialzata al livello del marciapiede laterale.  

• Rifinitura del paramento verso strada del muro d’argine nella porzione interposta fra l’inizio della 
rampa pedonale al ponte pedonale della Madonnina e il Ponte ferroviario e del muro d’argine, 
mediante intonacatura strollata con malta cementizia pigmentata nel campo delle terre ed in piccola 
parte mediante posa di lastre in pietra ricostruita, in analogia al tratto interposto fra il ponte ferroviario 
e quello della Via Aurelia.  

• Nel corso delle opere si proceduto alla verifica ed eventuale adeguamento funzionale, sia in termini 
di illuminamento che di risparmio energetico, e di messa in sicurezza (verifica messa a terra, stabilità 
pali ecc) dei corpi illuminanti nelle due aree 

 
Consegna dei lavori: in data 15.12.2022 hanno avuto inizio le lavorazioni. 
 
Tempo stabilito per l’ultimazione dei lavori: veniva fissato il tempo per l’esecuzione dei lavori in 150 giorni 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna, come da art. 1.4.2 Capitolato Speciale Appalto e 
quindi la scadenza del tempo utile era stabilita entro e non oltre il giorno 07.06.2023; 
 
Variante in corso d'opera: redatta dal D.L. incaricato, Geom. Loredana LUNA dell'U.T.C in data 6.10.2023 
ex art. 106, comma 1 lettera c) punti 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - approvata con Determina n. 577 del 
9.10.2023. L’importo contrattuale originario in premessa citato viene rideterminato in netti € 201.636,88, oltre 
€ 5.000,00 per oneri per la sicurezza, così per € 206.636,88 oltre ad  € 8.265,48 per IVA 4% per un totale 
complessivo di € 214.902,36 con un'addizione al contratto pari a netti € 44.386,88 oltre IVA 4%, per 
complessivi € 46.162,36 
 
Proroghe: sono stati concessi 40 gg di proroga per l’esecuzione lavori suplettivi di cui in variante 

 
Sospensione dei lavori:  vi sono state le seguenti sospensioni: 

- dal 23.12.2022 al 08.01.2023 per un totale di 17 gg a causa della coincidenza con il periodo festivo 
natalizio, con previsione di sensibile afflusso turistico, non potendo proseguire le lavorazioni in 
sicurezza, correttamente, ed a regola d’arte 

- dal 03.04.2023 al 07.05.2023 per un totale di 35 gg a causa della coincidenza con il periodo festivo 
pasquale, con previsione di sensibile afflusso turistico, non potendo proseguire le lavorazioni in 
sicurezza, correttamente, ed a regola d’arte 

- dal 11.6.2023 al 24.9.2023 per un totale di 106 gg a causa della coincidenza con il periodo festivo, 
con previsione di sensibile afflusso turistico, non potendo proseguire le lavorazioni in sicurezza, 
correttamente, ed a regola d’arte 

A causa di dette sospensioni e della proroga, il tempo utile per dare ultimati i lavori è stato posticipato a tutto 
il 08.12.2023. 
 
Ultimazione lavori : l’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 07.12.2023 e quindi in tempo utile contrattuale 
 
Danni di forza maggiore : durante l’esecuzione non risultano a questa Direzione Lavori che siano avvenuti 
danni di forza maggiore a terzi. 
 
Andamento dei lavori : i lavori si sono svolti secondo quanto stabilito da progetto. 
 



 

Certificati di acconto : durante il corso di lavori è stato emesso n. 1 certificato di pagamento per netti € 
161.813,17 oltre ad € 6.472,53 per IVA 4%, così per complessivi € 168.285,70 
 
Stato finale dei lavori e credito dell'Impresa: redatto in data 19.12.2023 dal quale risulta che l'ammontare 
complessivo dei lavori e somministrazioni, è pari a: 
 

Importo dei lavori        €     206.108,75 
a detrarre  certificati di pagamento già corrisposti            €     161.813,17 
totale  complessivo a credito della ditta   €       44.295,58 

 
  
(diconsi euro quarantaquattromiladuecentonovantacinque//58 oltre IVA  4%) accettato dalle ditte senza riserve. 
 
Infortuni in corso dei lavori : durante il corso dei lavori non è avvenuto nessun infortunio. 
 
Assicurazioni sociali : l’Impresa appaltatrice ha adempiuto agli obblighi assicurativi nei confronti di I.N.P.S., 
I.N.A.I.L.e cassa edile. A tal proposito si richiama il D.U.R.C. in allegato con scadenza regolarità al 
07.02.2024. 
 
Avviso ai creditori: non sono state occupate permanentemente o temporaneamente aree in proprietà privata, 
né sono stati arrecati danni a terzi, per cui si ritiene di poter prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai 
creditori. 
 
Cessione dei crediti da parte dell’Impresa :  l'impresa non ha ceduto l'importo dei sui crediti 

Direzione dei lavori : i lavori sono stati diretti dalla sottoscritta Geom. Loredana LUNA dell'Ufficio Tecnico 
Comunale. 

 
 

VERBALE DI VISITA DI CONTROLLO 
  

 
Relativamente ai lavori in oggetto e in seguito a preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Geom. Loredana 
LUNA, Direttore dei Lavori per il Comune di Pietra Ligure, il giorno 07.12.2023 si è recato nel sito dei lavori 
ove ha proceduto, con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori 
eseguiti, come meglio indicato in premessa. 
In tale sede il Direttore, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola 
d'arte, redigendone, a tal proposito, il relativo certificato che segue. 
Tuttavia resta impregiudicato il diritto dell'Amministrazione di far valere in ogni forma, tempo e luogo le garanzie 
di legge per “difformità e vizi dell'opera” non manifesti al momento del sopralluogo, ex all'art. 1667 del Codice 
Civile, e per "rovina e gravi difetti dell'opera" di cui all'art. 1669 del Codice Civile. 

 
IL DIRETTORE  DEI  LAVORI 

   Geom. Loredana Luna 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
Art. 116 comma 7 D.Lgs n. 36/2023  

 
In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Direttore: 
 
Visto il D.Lgs. n. 36/2023 ed altra normativa vigente in materia di Lavori Pubblici; 
 
CONSIDERATO che: 

1. i lavori eseguiti dalla ditta di cui in premessa, corrispondono a quelli indicati nel progetto; 
2. i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte; 
3. gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L.; 
4. la ditta appaltatrice risulta in regola col versamento dei contributi assicurativi e previdenziali I.N.P.S., 

I.N.A.I.L. e Cassa Edile; 



 

5. che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori non risultano opposizioni verso 
l'Appaltatore; 

6. la ditta non ha ceduto l'importo dei propri crediti a favore di terzi; 
7. l'importo netto dei lavori, è di € 206.108,75 oltre IVA 4% e perciò compreso nei limiti della somma 

autorizzata; 
8. durante il corso di lavori è stato emesso n. 1 certificato di pagamento per netti € 161.813,17 oltre ad 

€ 6.472,53 per IVA 4%, così per complessivi € 168.285,70; 
9. resta il credito netto liquido dell'Impresa di €  44.295,58 + IVA 4%, 

 
 

CERTIFICA 
 
che i lavori di cui sopra, eseguiti dalla ditta F.lli GAROFALO Srl di Albenga, sono stati regolarmente eseguiti e 
ne liquida l'importo netto in €  44.295,58 oltre IVA 4%, che può pagarsi alla stessa. 
 
Il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data 
della sua emissione. 
 
Pietra Ligure, lì 19.12.2023 
 
mc 

 

 L'IMPRESA  IL DIRETTORE DEI LAVORI 
 f.to F.lli GAROFALO Srl    Geom. Loredana Luna 

   
 
 
 

 

 

IL DIRETTORE OPERATIVO 
f.to Dott. Ing. Giovanni Muraglia 

 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Renato Falco 
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Dirigente : Dott. Renato Falco 
mail: r.falco@comunepietraligure.it 
Tel. 019 62931238 

 
T.P.O. Sig. Fabio Basso 

P.I. 00332440098 
www.comunepietraligure.it 
Tel: 019 629311   Fax: 019 624166 

Piazza Martiri della Libertà, 30 
17027 – PIETRA LIGURE (SV) 
 

Orario Ufficio:  

Ma – Ve dalle ore 9:30 alle 13:00 
Gio dalle ore 15:00 alle 17:00 

  


