
  

 

 
 
 
 
 

PROVINCIA DI SAVONA 

 
 
 
 
 

AREA TECNICA 
Settore Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile - CUC 

 

LAVORI: Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di Via Piani connessi alla realizzazione 

della fognatura nera a tutela dell'inquinamento ambientale e della salute pubblica  - CUP 

G77H22002680004 - CIG 9543946962 

R.U.P. Geom. Walter ZUNINO 

IMPRESA: E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO GIAMPAOLO E ALFIO Snc - via Vittorio Veneto, 14 - 17056 

Cengio (SV) - Codice Fiscale e Partita IVA 00677660094 

CONTRATTO: n° 690 di rep. del 29.3.2023 

 
  

  

RREELLAAZZIIOONNEE  DDEELL  DDIIRREETTTTOORREE  DDEEII  LLAAVVOORRII    

SSUULL  CCOONNTTOO  FFIINNAALLEE 
(Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7.3.2018 n. 49 ) 

 
 
Progetto principale: redatto in data 05.12.2022 da parte del Geom. Walter ZUNINO dell'U.T.C. ed approvato con 
Determina n. 634 del 14.12.2022 per il costo complessivo di € 92.000,00 di cui € 78.780,78 per lavori, € 1.809,28 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e la restante parte, pari a € 11.409,94 per somme a 
disposizione della C.A. 
 

Impresa appaltatrice: i lavori sono stati affidati all’IMPRESA E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO GIAMPAOLO E 

ALFIO Snc - via Vittorio Veneto, 14 - 17056 Cengio (SV) - Codice Fiscale e Partita IVA 00677660094, ex art. 
1, comma 2) lettera a) Legge n. 120/2020. 
 

Importo di aggiudicazione: al netto del ribasso del -14,80% sull'importo a base d'appalto di € 78.780,78 e 
quindi per netti € 67.121.22  oltre ad € 1.809,28  per oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, 
così per € 68.930,50  oltre ad € 6.893,05 per IVA 10%, così per complessivi € 75.283,55 - CIG 9543946962, 

come da Determinazione Dirigenziale Area Tecnica n° 645  del 16.12.2022. 
 

Finanziamento: l’opera è stata interamente finanziata con fondi propri di bilancio derivanti dall'incameramento 
degli oneri di urbanizzazione risultanti in bilancio al capitolo di spesa 723/4 denominato “ASFALTATURE VARIE 
IN DIVERSE LOCALITA' (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE + CAP E. 14501 PER EURO 4.420,21)” ". 
 
Consegna dei lavori: i lavori furono consegnati in data 27.2.2023 come da relativo verbale, agli atti d'ufficio. 
 
Tempo stabilito per l’ultimazione dei lavori: veniva fissato il tempo per l’esecuzione dei lavori in 15 giorni 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era stabilita entro e 
non oltre il giorno 13.3.2023. 
 
Sospensione / ripresa lavori: durante l'esecuzione dei lavori è stata ordinata una sospensione dei lavori dal 
10.3.2023 al 26.3.2023 per complessivi giorni 17 (diciasette), come dai relativi verbali agli atti d’ufficio.  
 
Proroghe: durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga di giorni 40 (quaranta) per redazione 
variante, come da Determina n. 209 del 27.4.2023, la quale ha posticipato la scadenza del termine utile per dare 
ultimati i lavori a tutto il 9.5.2023.  
 
Variazioni apportate: è stata ordinata un’unica variante, ex art. 106, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.  in data 23.3.2023, è stata approvata con Determina n. 209 del 27.4.2023, per effetto della quale l’importo 
contrattuale originario in premessa citato, è stato rideterminato in netti € netti € 81.088,63  oltre ad € 992,86  per 
oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, così per € 82.081,49  oltre ad € 8.208,15 per IVA 10%, 
così per complessivi € 90.289,64. 
 
Atto di sottomissione / Verbale di concordamento dei nuovi prezzi: in data 23.3.2023 approvato unitamente alla 
variante di cui sopra, con l'introduzione di n° 4 nuovi prezzi unitari 



 
Ultimazione dei lavori: l’ultimazione dei lavori è stata accertata in data 08.05.2023 e, quindi, in tempo utile 
contrattuale.  
 
Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla 
Direzione dei Lavori, salvo lievi modifiche necessarie alla buona riuscita finale dei lavori stessi e rientranti 
comunque nei poteri discrezionali della Direzione lavori. 
 
 
Subappalto: i lavori sono stati eseguiti direttamente dalla ditta appaltatrice. 
 
Danni di forza maggiore: non sono stati segnalati danni alle opere e provviste per causa di forza maggiore da 
parte dell’Impresa appaltatrice. 
 
Sinistri alle persone e danni alle proprietà: non sono state inoltrate denunce a questo Ente nelle quali venivano 
indicati eventuali sinistri o danni verificatisi e le presumibili cause. 
 
Assicurazione degli operai: l'Impresa ha assicurato ai fini antinfortunistici i propri operai presso l'I.N.A.I.L. di 
Savona.  
 
Avviso ai creditori: per l'esecuzione dei lavori di che trattasi non è stato necessario occupare aree private e che 
non si sono verificati danni dipendenti dall'esecuzione dei lavori. Pertanto si prescinde dalla pubblicazione dell' 
"Avviso ai creditori". 
  
Stato finale dei lavori e credito dell'Impresa: redatto in data 08.05.2023 dal quale risulta che l'ammontare 
complessivo dei lavori e somministrazioni, è pari a: 
 
- per lavori a misura come da progetto    € 80.078,07 
- per oneri sicurezza       €              _992,00 
        €           81.070,07 
  a dedurre:  
- acconto corrisposto (1° SA.L.)     €           80.600,00  
  resta il credito netto dell'Impresa in    €      470,07  + IVA 10% 
 
(diconsi euro quattrocentosettanta//07) oltre IVA 10%, accettato dalla ditta senza riserve. 
 
Cessioni di credito: non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti. 
 
Direzione dei Lavori: i lavori sono stati diretti dal Geom. Walter ZUNINO dell’UT.C. 
 
Adempimenti dell'Impresa agli obblighi assicurativi: l’Impresa appaltatrice risulta in regola nei confronti di 
I.N.P.S., INAIL e CASSA EDILE per quanto riguarda gli obblighi assicurativi, come da DURC con scadenza 
26.1.2024.  

 
Riserve dell'Impresa: l'Impresa non ha formulato alcuna riserva. 
 



 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  RREEGGOOLLAARREE  EESSEECCUUZZIIOONNEE 

( art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

 
In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Direttore: 
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207 nel 
testo vigente, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19.4.2000 n. 145, il Decreto 7.3.2018 n. 
49 ed altra normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, 
 
CONSIDERATO che: 

1. i lavori eseguiti dall’IMPRESA E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO GIAMPAOLO E ALFIO SNC 
corrispondono a quelli indicati nello stato finale ed in progetto; 

2. i medesimi sono stati eseguiti a regola d'arte; 
3. gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Savona;  
4. l'Impresa appaltatrice risulta in regola col versamento dei contributi assicurativi e previdenziali I.N.P.S., 

I.N.A.I.L. e Cassa Edile; 
5. l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi; 
6. l'importo netto dei lavori, ascende a complessivi € 81.070,07 oltre IVA 10% e perciò compreso nei limiti della 

somma autorizzata; 
7. resta il credito netto liquido dell'Impresa di € 470,07 + IVA 10%, 

 
CERTIFICA 

 

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall’IMPRESA E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO GIAMPAOLO E ALFIO SNC, 
sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto, a saldo, in € 470,07 oltre IVA 10% che può pagarsi 
alla stessa, salvo l'approvazione del presente atto. 
 
Il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della 
sua emissione. 
 
Pietra Ligure, lì 31.10.2023  
 

 

 L'IMPRESA                             IL DIRETTORE DEI LAVORI 
 E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO GIAMPAOLO E ALFIO Snc               Geom. Walter ZUNINO 
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Dirigente : Dott. Renato Falco 

mail: r.falco@comunepietraligure.it 
Tel. 019 62931238 
 

T.P.O. Sig. Fabio Basso 

0 P.I. 00332440098 

www.comunepietraligure.it 
Tel: 019 629311   Fax: 019 624166 

Piazza Martiri della Libertà, 30 

17027 – PIETRA LIGURE (SV) 
 

Orario Ufficio:  
Ma – Ve dalle ore 9:30 alle 13:00 
Gio dalle ore 15:00 alle 17:00 

  


