

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012-2013-2014
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIETRA LIGURE (SV)**

ELENCO ANNUALE 2012

Codice Interno Amm.ne (1)	CODICE UNIVOCO INTERVENTO - CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome			Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
-	-	nuova passeggiata a mare di Levante - 3° lotto	GATTO	Vincenzo	566.640,00	URB	S	S	1	PD	3º/2012	1º/2013
-	-	sistemazione pontile a mare copertura Maremola	MINUTO	Giuseppe	200.000,00	CPA	S	S	1	SF	2º/2012	3º/2012
-	-	completamento parchi - 2° stralcio	MINUTO	Giuseppe	160.000,00	COP	S	S	2	SF	2º/2012	3º/2012
/	/	opere di viabilità e di riassetto idraulico relative alla razionalizzazione della S.P. Aurelia nel tratto compreso tra l'ingresso dell'Ospedale Santa Corona e la stazione ferroviaria di Pietra Ligure - 2° lotto" (intervento a cura della Provincia di Savona - cofinanziamento)			190.000,00	COP	S	S	1	intervento a cura della Provincia di Savona (come da Accordo di Programma)		
-	-	sistemazione viale Riviera	MINUTO	Giuseppe	110.000,00	CPA	S	S	2	SF	2º/2012	3º/2012
TOTALE					1.226.640,00							

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Ing. Vincenzo Gatto



- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e formata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5

Codice	Finalità
MIS	Miglioramento e incremento di servizio
CPA	Conservazione del patrimonio
ADN	Adeguamento normativo
COP	Completamento d'opera
VAB	Valorizzazione beni vincolati
URB	Qualità urbana
AMB	Qualità ambientale

- (4) Vedi art. 14, comma 3, della Legge n. 109/1994 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3= minima priorità)
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4

Codice	Stato della progettazione approvata
SF	Studio di fattibilità
PP	Progetto preliminare
PD	Progetto definitivo
PE	Progetto esecutivo

)