COMUNE DI PIETRA LIGURE

REGIONE LIGURIA

PROVINCIA DI SAVONA

LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN VIA PEAGNE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI RETE ACQUE BIANCHE

IMPRESA: COSTRUZIONI MANUTENZIONI RAIBALDI Srl - Via Marici n. 153/1 – 17055 Boissano (SV) - Codice Fiscale e Partita IVA 01763150099 - e-mail amministrazione@cmrsrl.org - PEC impresacmrsrl@pec.it

CONTRATTO: in data 15/03/2022, n.3144 di rep.registrato a Pietra Ligure, pari a €. 105.816,08

Codice CIG: 896788981C - CUP: G76H19000110001

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

Alla visita tenutasi il giorno **27 (ventisette)** del mese di **Luglio** dell'anno **2022** i sottoscritti:

- Dott.Ing.Geol. Matteo Fiallo e Geol.Flavio Saglietto in qualità di Direttori dei Lavori;
- *Geom.Marco Raibaldi* dell'Impresa appaltatrice;

con la scorta degli atti progettuali e di quelli contabili ha proceduto, oltre al controllo e alla visita delle caratteristiche tecniche dei materiali impiegati e alle modalità esecutive delle varie lavorazioni, effettuate durante il corso dei lavori, all'ispezione dei lavori eseguiti ed ha constatato che essi sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti ad eccezione

di lievi modifiche.

Sono state verificate le misure inerenti i lavori eseguiti riscontrandole corrispondenti a quelle riportate negli elaborati di contabilità.

Ciò premesso, il Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni salvo lievi modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che essi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e successive modifiche;
- che negli accertamenti, lo stato di fatto dei lavori corrisponde, per caratteristiche e quantità alle annotazioni riportate nello Stato Finale;
- che i prezzi applicati sono quelli contrattuali;
- che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale;
- che l'Impresa ha ottemperato agli obblighi dal Contratto ed alle disposizioni date dalla Direzione Lavori durante il corso dei lavori;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti all'Impresa in base all'incarico affidato sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

Somma impiegata: in definitiva la somma complessiva al netto del ribasso per i lavori di cui alla presente relazione risulta:

LAVORI A MISURA euro	108´126,17
RIBASSO del 8,401% da applicare su euro 108´126,17 = euro	-9´083,68

PER LAVORI A MISURA euro	99´042,49
LAVORI IN ECONOMIA euro	3´572,80
RIBASSO del 8,401% da applicare su euro 3´572,80 = euro	-300,15
PER LAVORI IN ECONOMIA euro	3´272,65
COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro	3´500,00
TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	105´815,14
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
Certificato N.1 del 26/04/2022 euro	-57´230,81
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	48´584,33

(diconsi quarantottomilacinquecentottantaquattro/33).

delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta o a chi per essa, a tacitazione di ogni suo diritto a avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e le eventuali rettifiche e verifiche revisionali da parte dell'Ente Appaltante.

Per L' IMPRESA

CMR srl
17054 BOISSANO (SV)

(Geom.Marco Raibaldi)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geol.Ing.I.Matteo Fiallo)

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI SAVONA
Ing. I. MATTEO FIALLO
A.P. n. 91/B
iscriz. 07-02-2018

IL DIRETTORE OPERATIVO

(Geol.Flavio Saglietto)

visto

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom.Loredana Luna)

COMUNE DI PIETRA LIGURE
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Il presente si compone di n.3 pagine